

ROMÂNIA  
JUDEȚUL CONSTANȚA  
COMUNA GARLICIU  
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE Nr. 23 / 31.03.2021.

Privind aprobarea valorii contractului de lucrari 1866/29.08.2018, avand ca obiect "Reabilitare si modernizare strazi in Comuna Garliciu, jud. Constanta" incheiat cu SC G&M ROAD BUILDING ENGINEERING SRL in suma de 7.391.617,04 lei fara TVA, respectiv 8.796.024,28 lei cu TVA

Consiliul Local al comunei Garliciu intrunit in sedinta ordinara la data de 31.03.2021

Luand in dezbateri :

- referatul de aprobare nr 829 / 29.03.2021.
- referatul de specialitate al Compartimentului de resort 767/26.03.2021
- avizul favorabil comisiei de specialitate nr.1
- aviz legalitate secretar .
- Act aditional nr.1 prevede actualizarea valorii contractului fara tva la 7.350.939,95 lei + tva 1.396.678,59, conform OUG 114/2018( o crestere cu 274.434,20 lei + 52.142,50 lei TVA);
- Act aditional nr.2 prevede lucrari suplimentare 282.879,74 lei+ tva 53.747,15 lei conform notei de comanda suplimentare;
- Act aditional nr.3 prevede prelungirea termenului de executie al contractului pana la 30.06.2020;
- Act aditional nr.4 prevede prelungirea termenului de executie al contractului pana la 30.09.2020;
- Act aditional nr.5 Avand in vedere Dispozitia de santier nr.5/2020 se vor achita lucrari suplimentare mentionate in notele de comanda suplimentare in suma de 2.536,16 lei +tva 481.87 lei;
- Act aditional nr.6 Avand in vedere Dispozitia de santier nr.6/2020 se micsoreaza cu 14944.28 lei fara tva, la care se adauga 2839.41 lei tva;
- Act aditional nr.7 prevede ca executantul se obliga sa finalizeze lucrarile pana la data de 31.12.2020;
- Act aditional nr.8 prevede micsorarea valoarii contractului cu 229.794,53 lei fara tva.

Potrivit modificarilor aduse contractului prin cele opt acte aditionale incheiate, valoarea finala a contractului se modifica de la 7.076.505,75 lei fara TVA, respectiv 8.421.041,84 lei TVA inclus, la 7.391.617,04 lei fara TVA, respectiv 8.796.024,28 lei cu TVA inclus.

Având în vedere prevederile art.1, art. 5 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, și în temeiul dispozițiilor art.129, alin 4, lit "a", art. 139, alin 1 și art. 155, alin 4, lit "c" din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ

## HOTARASTE

**Art.1.** Aprobarea valorii contractului de lucrari 1866/29.08.2018, avand ca obiect "Reabilitare si modernizare strazi in Comuna Garliciu, jud. Constanta" incheiat cu SC G&M ROAD BUILDING ENGINEERING SRL in suma de 7.391.617,04 lei fara TVA, respectiv 8.796.024,28 lei cu TVA inclus.

**Art.2.** Prezenta hotarare va fi comunicata Institutiei Prefectului, Compartimentului Contabilitate si va fi adusa la cunostinta publica prin afisare.

Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 10 voturi pentru, abtineri - impotriva - din 10 consilieri prezenti si 11 in functie.

**Presedinte de sedinta,  
Cazacu Antonica**



**Avizat pentru legalitate  
Pentru Secretar General,  
Brasovanu Anisoara**