

ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
COMUNA GÂRLICIU
PRIMAR

HOTĂRÂRE NR.45/31.07.2024
privind aprobarea actualizării valorilor contractului de executie
lucrări pentru obiectivul de investiție
„RENOVARE INTEGRATĂ CĂMIN CULTURAL GARLICIU, JUDEȚUL
CONSTANTA ”

Consiliul Local al comunei Gârliciu, cu sediul în comuna Gârliciu județul Constanța, întrunit legal în ședință ordinară convocată în data de 31 iulie 2024,

Având în vedere:

- Proiectul de hotarare nr.45/25.07.2024 însoțit de referatul de aprobare nr.1860/25.07.2024
- prevederile O.U.G. nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor – cadru;
- prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 24/2000 (r2) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
- Avizul Comisiei de de specialitate nr.1
- raportul de specialitate înregistrat sub nr. 1849/24.07.2024, al compartimentului achiziții publice , referitor la îndeplinirea cerințelor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. b) și d), alin.(4) lit. d) și alin. (7) lit. g) și s), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aprobă modificarea valorii contractului de executie lucrări nr.2966/15.12.2024 pentru obiectivul de investiție „RENOVARE INTEGRATĂ CĂMIN CULTURAL GÂRLICIU, JUDEȚUL CONSTANTA ” după cum urmeaza :

Art.I -punctul 5 Pretul Contractului , Subpunctul 5,1-se modifică si va avea urmatorul conținut :

11. se suplimenteaza valoarea contractantă cu suma de 162,519,58 lei fara TVA

1.2 pretul total convenit pentru execuția lucrurilor care fac obiectul prezentului contract se modifică de la suma de 2.357.665,55 lei fără TVA, la suma de 2520.185,13 lei fara TVA

Art.II-Punctul 7 –Documentele contractului ,Subpunctul 7.1-se completeaza cu documentele ce susțin valoarea actului aditional dupa cum urmeaza:

h.Nota justificativa nr.1/22.05.2024

i.Dispozitia de santier nr.1/04.04.2024

j.Dispozitia de santier nr.2/08.04.2024

k.Note de constatare nr.1/05,03,2024,nr.2/02.04.2024,nr.3/12.04.2024

l.Formularele F1,F2, F3,C6,C7,C8,C9 fara valori pentru notele de renuntare si notele de comanda suplimentara.

m.Formularele F1,F2, F3,C6,C7,C8,C9 cu valori pentru notele de renuntare si notele de comanda suplimentara

Art.2 –Se aproba **Actul Aditional nr 1** la contractului de executie lucrări nr.2966/15.12.2024 pentru obiectivului de investitie „RENOVARE INTEGRATĂ CĂMIN CULTURAL GARLICIU, JUDETUL CONSTANTA ”

Art. 3 – Se încredințează Primarul comunei Gârliciu si Compartimentele de specialitate, cu ducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ potrivit competențelor legale ce le revin.

Art.4 – Prezentul act administrativ se comunica Instituției Prefectului Județului Constanța pentru control și verificarea legalității, Primarului comunei Gârliciu, Compartimentului de specialitate, în vederea ducerii la îndeplinire, va fi adus la cunoștință publică prin publicarea in Monitorul Oficial Local.

Art.5. Hotararea s-a adoptat cu 11_ voturi ”pentru”, _____ voturi” împotriva” si _____voturi abtineri”, la sedinta fiind prezenti un numar de ____consilieri ,din cei 11 alesi .

Presedinte de sedinta,
Consilier,
ILIE Mitica



Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar General al comunei
BRAȘOVANU Anișoara